




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Energie BFE
Office fédéral de l'énergie OFEN
Ufficio federale dell'energia UFE
Swiss Federal Office of Energy SFOE

Weiteres Vorgehen / Meilensteine 2014





Meilensteine Etappe 2


2012

2013

2014

2015

2016






Zeitplan Einengung Vorschläge Standortareale für die Oberflächenanlage

RK	Verabschiedung Stellungnahme RK	Vorstellung Planungsstudie
Wellenberg	24. Januar 2013	5. September 2013
Jura-Südfuss	27. April 2013	26. September 2013
Jura Ost	06. Juni 2013	26. September 2013
Nördlich Lägern	14. Dezember 2013	<i>Ende März / Anfang April 2014</i>
Südranden	Zwischenbericht: 3. Juli 2013 Schlussbericht: 25. September 2013	4. Dezember 2013
Zürich Nordost	1. VV: 5. September 2013 2. VV: 16. November 2013	2. Hälfte Februar 2014



Weiteres Vorgehen Etappe 2: Einengung 2*2





Überblick: nächste Schritte in Etappe 2

Sommer 2014

- Ergebnisse SÖW (Gesamtbericht)

Herbst 2014

- Nagra wählt aus den 6 Standortgebieten mindestens 2 pro Lagertyp aus und reicht diese beim Bund ein

ab Ende 2014

- **Erarbeitung Stellungnahme der RK** zur Gesamtbeurteilung

bis Ende 2015

- Der Bund **prüft** und legt die Vorschläge öffentlich auf

Ende 2016

- **Bundesratsentscheid** (= Abschluss von Etappe 2)